

Développement rural

Commune de Manhay

2020

Rapport annuel d'état d'avancement

Présenté et validé en séance de la CLDR
Approuvé par le Conseil Communal le 21 avril 2021

Le mot de l'Echevin du Développement Rural et du Président de la CLDR

L'année 2020 qui vient de s'achever aura été très peu propice au processus de participation citoyenne, ce qui a eu pour effet d'impacter négativement l'avancement de projets et actions. Saluons néanmoins les avancées réalisées, en espérant retrouver progressivement notre dynamique en 2021.

En parcourant le présent rapport, le lecteur découvrira :

- En annexe 1 : une présentation de la situation générale de l'Opération dans la Commune de Manhay.

Cette partie se décompose en :

- Un bilan de toutes les actions menées dans le cadre de l'Opération de Développement Rural depuis l'approbation du PCDR.
- Un bilan des actions menées en 2020.

Ces bilans sont complétés par une présentation des états d'avancement des différents projets, ainsi que par une identification des objectifs spécifiques à mettre en œuvre en 2021 pour poursuivre les travaux de l'année précédente et ainsi consolider, voire pérenniser, les actions déjà en cours.

- En annexe 2 : un tableau détaillant l'avancement physique et financier des deux projets en phase d'exécution de travaux ; « Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay » en convention faisabilité et « Aménagement du centre de Manhay » en convention réalisation.
- En annexe 3 : un tableau rapport comptable d'un projet terminé. Ce tableau est sans objet à ce stade de notre Opération de Développement Rural.
- En annexe 4 : le rapport de la CLDR.
- En annexe 5 : une programmation des projets pour les prochaines années.

Echevin du Développement Rural

Président CLDR

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION DANS LA COMMUNE DE MANHAY

	Projets	R1	E2	Ab3	Att4	Commentaires
1	Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signature de la convention faisabilité (voir annexe 2) - Réflexion du GT : indications pour l'auteur de projet - Désignation d'un auteur de projet - Réalisation d'un avant-projet - Présentation de l'avant-projet à la CLDR et au GT - Présentation de l'avant-projet à l'urbanisme à Arlon <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approbation de l'avant-projet par la CLDR - Introduction permis d'urbanisme
2	Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers)				X	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de l'état des lieux des tronçons par le Groupe de Travail - Comité de coordination : demande de préciser la fiche - Rencontre de la Direction de l'Aménagement foncier rural - Rencontre ASBL Chemins du rail pour coordonner le travail du GT et revoir le tracé <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'une étude de terrain par l'ASBL chemin du rail afin de déterminer les itinéraires idéaux en regard des critères définis par la CLDR (coût, sécurité, praticabilité, ...) + budgétisation
3	Aménagement du centre de Manhay		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultation de la CLDR et des riverains sur le projet d'aménagement - Signature de la convention réalisation <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Négociation avec la Sofico afin que celle-ci revoie sa priorité en ce qui concerne le projet de Manhay rétrogradé en priorité 2 !

¹ Projet ou action réalisé

² Projet ou action en cours de réalisation

³ Projet ou action abandonné

⁴ Projet ou action en attente de réalisation

4	Aménagements de sécurisation routière sur l'ensemble de la commune		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tests sur le Coignolet et Les Monts : des aménagements temporaires ont été déployés fin 2018 (chicanes aux entrées du village) et une enquête en ligne a été réalisée ensuite. Effets peu concluants d'après les résultats de l'enquête. Rapport à établir. - Aménagements aux abords de l'école de Grandmenil : une délibéré a été prise, la DGO2 a été contactée pour avis sur les aménagements projetés. Aucune réponse, le projet en stand-by. - La chicane au Moulin Crahay a été mise en place. - Les coussins berlinois, actuellement disposés tout le long de la rue, vont être remplacés par des chicanes à 2 obstacles excepté le dernier, en béton, situé à proximité du carrefour avec la Rue de l'Eglise qui sera conservé. - Les travaux de rénovation de la Rue du Châtaignier vont débuter prochainement. - Début 2019, organisation, en collaboration avec le GAL, d'une réunion pour la formation de coaches "Je pédale pour ma forme". <p>Avancées 2020 :</p>
5	Création d'une maison rurale avec espaces polyvalents pour les associations et Vieux Métiers				X	<p>Avancées 2019/2020 :</p> <p>Projet en attente, classé en priorité 2</p>
6	Elaborer un schéma de développement communal				X	<p>Avancées 2019 :</p> <p>Mise en place d'une nouvelle CCATM Etude du développement potentiel d'une ZACC</p> <p>Avancées 2020 :</p> <p>Etude avec la CCATM : réflexion sur les centres de village, les gîtes, les éoliennes</p>
7	Mise en place de services d'aide pour permettre aux aînés de rester à domicile		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engagement d'un expert par le collège pour évaluer la pertinence et la faisabilité d'un projet de maison de repos. - Mise en place d'un groupe de travail - Etude de faisabilité par idelux de la possibilité d'une MRS, mais aussi demande d'étude du trajet des aînés en commençant par le maintien à domicile <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réflexion sur une charte de vie en communauté (logements intergénérationnels) - Réflexion sur une enquête concernant les besoins des aînés sur le territoire

8	Mise en place d'actions pour diminuer la production de déchets à Manhay et leur dispersion dans la nature	X	X			<p>Avancées 2019 : XXX</p> <p>Avancées 2020 : XXX A l'Administration communale, tri des déchets (?)</p>
9	Restructuration, promotion et organisation du réseau de chemins et sentiers		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remise en état des chemins de promenade par les ouvriers communaux et des étudiants ; - Mise en place de nouveaux circuits VTT sur la commune - Finalisation des dossiers circuits VTT : vérification avec l'atlas des chemins, envoi et CGT, et enfin balisage des chemins - Désignation de parrains de promenade - Conférence sur l'avenir de nos sentiers durant la semaine des sentiers - élargissement du GT sentiers à toute personne intéressée - prise de contact et collaboration avec l'ASBL Chemin du rail pour définir axe nord-sur en voie lente, mais aussi pour avoir une politique globale de gestion des sentiers sur la commune <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Projet x-trail et circuit de la mémoire (avec le SI) pour le 75e anniversaire. -Mise en valeur et entretiens de circuits et de sentiers pour recréer des communications intra et intervillages en s'aidant de l'atlas -Définition d'un circuit touristique par ancienne commune - introduction d'un dossier CGT - Restauration du circuit GR15 à Odeigne et à Fays/Saint Antoine.
10	Soutien, sensibilisation et commercialisation des produits locaux		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elargissement du groupe "consolocal", ouverture à d'autres citoyens intéressés - Le GT a réfléchi à différentes pistes : utilisation des produits locaux au niveau des collectivités, création d'une « épicerie ambulante », information sur les producteurs locaux, mise en place d'un week-end des produits locaux, incitation des comités à utiliser une part de produits locaux lors de leurs évènements <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - XXX
11	Mise en place d'actions de préservation, valorisation et sensibilisation aux ressources naturelles de la commune : analyse, actions et		X			<p>Avancées 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un groupe de travail - Article bulletin communal pour informer de l'objectif du GT + appel à la population Organisation d'une rencontre large de la population avec Natagriwal <p>Avancées 2020</p>

	sensibilisation					Réfection de la réserve communale de la Fourche Formation à la gestion différenciée de 2 ouvriers
12	Création d'un atelier rural				X	Avancées 2019 : XXX Avancées 2020 : XXX
13	Amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux				X	Avancées 2019 : - Isolation de l'école d'Odeigne : les travaux ont commencé en septembre 2018 et terminés en juin 2019 - Placement de panneaux photovoltaïques à l'école de Malempré; Avancées 2020 : - Décision de rentrer des projets UREBA exceptionnels spécifiques aux écoles (mise en évidence de l'isolation et la ventilation des bâtiments) - Placement de panneaux au CPAS, à l'école de Dochamps et isolation de l'école de Grandmenil - Travaux d'isolation à l'école de Grandmenil via le PPT
14	Aménagement et amélioration de lieux et locaux de rencontre dans les villages		X			Avancées 2019 : - Amélioration de la salle de Lamormenil via le budget participatif octroyé à l'association de village. Avancées 2020 : - rénovation du lieu de rencontre de Lamormenil (budget participatif) - Aménagement du local de rencontre dans le presbytère de Harre - Aménagement de l'espace de convivialité de Roche-à-Frêne
15	Aménagement du local de rencontre à Dochamps				X	Avancées 2019 : XXX Avancées 2020 : - Etudier l'aménagement de l'ancien presbytère de Dochamps
16	Aménagement d'une maison de village à Oster				X	Avancées 2019 : XXX Avancées 2020 : XXX
17	Aménagement du presbytère de Malempré en espace polyvalent				X	Avancées 2019 : XXX Avancées 2020 : XXX
18	Mise en valeur du patrimoine				X	Avancées 2019 : - Le SI a répertorié l'ensemble du patrimoine culturel immobilier sur une carte

	bâti de la commune				<p>interactive dans My Maps</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entretien de la vierge de Roche-à-Frêne. - Réponse à l'appel à projets de l'AWAP afin d'obtenir un subside 10000€ pour finaliser le recensement de ce patrimoine. <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajout de reportages photos et vidéos à la carte My Maps déjà réalisée par le SI. - Intégration de ces biens recensés dans les circuits VTT et pédestres et sur les cartes. - Restauration toiture église Freyneux
19	Restructuration, promotion et organisation de la gestion du réseau de chemins et sentiers		X		<p>Avancées 2019 : XXX</p> <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place des points 2 et 9
20	Création d'un réseau de chaleur			X	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convention des maires <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dossier en attente.
21	Réalisation d'un Master plan du centre de Manhay-village			X	<p>Avancées 2019 : Idélux chargé de la réalisation d'étude d'aménagement de Manhay centre</p> <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conclusion de l'étude Idélux
22	Organisation d'un évènement communal rassembleur mettant en valeur les caractéristiques manhaydoises			X	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous les 3 ans il y a la fête des vieux métiers - Rassemblement véhicules militaires en décembre et reconstitutions (organisation Ardenne 44 Remember) Aide communale logistique <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la 75ème de la seconde guerre organise par Ardenne History 44 Remember, avec soutien de la commune
23	Mise en place d'actions pour maintenir la production agricole sur la commune et sensibiliser à l'agriculture		X		<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amendement calcaire : 14€/Ha pour les terrains exploités sur le territoire de la commune et à condition que l'agriculteur soit domicilié sur la commune de Manhay - Location de terrains communaux aux agriculteurs - Aide au compostage : à condition d'avoir une facture d'un entrepreneur et d'être âgé de moins de 60 ans - Gestion et entretien des points d'eau <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse de la situation agricole de la commune - Revue du cahier des charges régissant la location des terrains communaux

						<ul style="list-style-type: none"> - Voiries agricoles (Grandmenil et Deux-Rys) - Intégration d'agriculteurs aux marchés communaux (diversification)
24	Développement d'un programme d'utilisation rationnelle de l'énergie		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constitution de fiches des bâtiments pour rendre le cadastre "opérationnel" <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suppression du programme de « Futurocité » recherche d'un nouveau programme pour la gestion du cadastre énergétique.
25	Rédaction d'une charte urbanistique dans le but d'améliorer la qualité architecturale des projets				X	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place de la CCATM <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - définir des centres de village avec règles urbanistiques plus strictes - mise en place réglementation pour les gîtes
26	Sensibilisation aux consommations équitables		X			<p>Avancées 2019 :</p> <p>XXX</p> <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mener une analyse sur chaque action dans le cadre du commerce en général (alimentation, bois, matériaux, ...)
27	Valorisation des ressources en bois pour produire de l'énergie				X	<p>Avancées 2019 :</p> <p>XXX</p> <p>Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :</p> <p>XXX</p>
28	Coordination des acteurs de la filière bois pour la création de débouchés concrets valorisant le bois		X			<p>Avancées 2019 :</p> <p>XXXX</p> <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de rencontres avec les acteurs du secteur
29	Sensibilisation du monde scolaire aux enjeux du futur		X			<p>Avancées 2019 :</p> <p>Entrée dans le numérique pour les implantations de Harre, Malempré et Dochamps Il s'agit d'apprendre avec les Techniques d'Information et de Communication en classe unique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation du projet "génération soleil" en collaboration avec le GAL. il s'agit de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des écoles de Malempré et Oster, avec ateliers pédagogiques en rapport avec cela au sein des classes <p>Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :</p> <p>Année scolaire 201/20 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les implantations auront le même projet concernant l'alimentation saine et le recyclage des déchets.

						<ul style="list-style-type: none"> - Formation pro-vélo, pour sensibiliser les enfants à l'usage du vélo pour aller à l'école - Mise en place du conseil communal des enfants en 02/2020
30	Développement de leviers d'attractivité touristique pour la commune : étude, projets		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inauguration de l'extension du parc Chlorophylle parcours cimes des arbres + lancement projet pyramide de cordes. Le cap des 60.000 visiteurs a été dépassé - Création d'une brochure/promenade mémoire Manhay/Grandmenil - approbation cahier des charges pour rénovation et mise en valeur du char de Grandmenil <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aménagement d'un local d'accueil pour le tourisme - Création d'une carte interactive reprenant tous les points d'intérêt touristique de la commune - Aménagement des circuits retour du TTA de Lamormenil à Pont d'Erezée - Réflexion sur les circuits pédestres et vélo de la commune afin de sélectionner les meilleurs et être certain de leur entretien - Restauration du site des étangs du curé à Malempré - Placement de caillebotis sur les espaces fangeux de la réserve naturelle du Plateau des Tailles - Participation plus accrue dans la maison du tourisme et valorisation du potentiel touristique de Manhay. - Création de nouvelles cartes de la commune en y intégrant les nouveaux circuits, promotion du 75e anniversaire de la libération et circuits mémoire (cf supra). - Développement d'un nouveau logo de la commune. - Développement du projet vélo et explication du logo "Vélo Bienvenue" aux acteurs du tourisme - Production de cartes d'entrée combinées pour les diverses attractions de la commune, notamment pour attirer les touristes du parc Chlorophylle vers le centre de Manhay
31	Mise en place d'un SEL (Système d'Echange Local)				X	<p>Avancées 2019 :</p> <p>XXX</p> <p>Avancées 2020 :</p> <p>XXX</p>
32	Intégration d'une réflexion systématique sur les critères développement durable		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réponse à l'appel à projets de la RW relatif au verdissement de la flotte communale, avec comme objectif de remplacer le véhicule de service de l'administration par une voiture électrique <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - voir l'ensemble des actions du PAED de la convention des Maires

33	Mise en place d'une commission des jeunes et d'une politique d'encadrement de la jeunesse				X	Avancées 2019 : XXX Avancées 2020 : XXX
34	Création de places d'accueil pour les personnes âgées dépendantes dans des structures adaptées		X			Avancées 2019 : - Un essai en accueil de jour à Malempré mais qui n'a pas perduré Avancées 2020 : - Voir étude Idélux
35	Création de logements tremplins pour les jeunes de la commune		X			Avancées 2019 : - Réflexion concernant les logements intergénérationnels et les indications dont l'auteur de projet devrait tenir compte pour faire fonctionner le lien intergénérationnel dans le bâtiment Avancées 2020 : - Concrétisation du projet de logement intergénérationnel à Manhay - Terrains à bâtir à réserver aux jeunes de la commune
36	Installation de systèmes d'épuration collectifs				X	Avancées 2019 : - Prime à l'assainissement votée par le conseil Avancées 2020 : XXX
37	Création de logements publics	X	X			Avancées 2019 : - Création de logements pour familles nombreuses à Deux-Rys (ancienne école) - en voie de finalisation Avancées 2020 : - Création d'un logement d'urgence pour familles nombreuses à Harre - en cours
38	Développement des infrastructures d'accueil de l'enfance		X			Avancées 2019 : XXX Avancées 2020 : - Analyse de la pertinence d'une extension en 2 implantations supplémentaires à celle de Chêne al Pierre - Augmentation la capacité d'accueil de la MCAE à 28 places selon les nouvelles normes de l'ONE
39	Développement d'une réflexion sur des projets énergétiques exemplaires et porteurs d'avenir		X			Avancées 2019 : - Projet "RénovEnergie", coordinateur de l'opération : GAL Pays de l'Ourthe Il s'agit d'une aide aux habitants pour l'éco-rénovation. C'est un service d'accompagnement des habitants dans la rénovation énergétique de leur habitation. (Isolation thermique, emplacement des vitrages, remplacement du chauffage par condensation Biomasse,

					<p>pompe à chaleur, éclairage LED, installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïque.</p> <p>Un consultant accompagne les candidats-rénovateurs dans les démarches administratives et techniques.</p> <p>- Finalisation du PAED : (plan d'action en faveur de l'Energie Durable)</p> <p>Le but de ce plan c'est de prévoir des actions pour réduire de 40% les émissions de CO2 sur le territoire de la commune de Manhay d'ici 2030.</p> <p>Ce plan est basé sur un ensemble d'actions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - douces : ensemble d'actions de conscientisation de la population à la diminution des émissions de CO2, aux économies d'énergie de tous types. - dures : ensemble d'actions concrètes qui permettent les économies d'énergie (changement d'ampoules, remplacement d'une chaudière par une chaudière à condensation, isolation des maisons, choisir un véhicule plus économique, choisir une énergie plus respectueuse de l'environnement, ...) - Achat d'une voiture 100 % électrique (véhicule de fonction pour l'Administration communale, pour le service travaux et pour les élus) <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démarrage des actions définies dans le PAED ;
40	Mise en place d'une plateforme de concertation des usagers de la forêt			X	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencontre des représentants des acteurs Wallons (Namur - PEFC) <p>Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'un rencontre des acteurs
41	Mise en place d'infrastructures de soutien à l'emploi		X		<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engagement d'un conseiller pédagogique en charge de développement d'une structure de soutien aux formations dans les entreprises <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organiser de la formation continue des entreprises sur base d'un recensement des besoins
42	Développement de la communication communale		X		<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en ligne du nouveau site web - Utilisation de la réalité augmentée dans le bulletin communal - Edition du guide pratique <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projet de lancement d'une page Facebook commune de Manhay
43	Maillage des acteurs locaux (entrepreneurs,			X	<p>Avancées 2019 :</p> <p>XXX</p>

	consommateurs, demandeurs d'emplois)					Avancées 2020 : XXX
44	Organisation d'activités et de projets culturels	X	X			Avancées 2019 : - Signature début janvier d'une convention avec la MCFA pour la mise à disposition d'une coordinatrice à mi-temps pour les communes de Manhay, Rendeux et Erezée. Avancées 2020 : - Développement d'activités culturelles en collaboration avec les intervenants sur la commune : crèche, écoles, associations, comité culturel. - signature d'une convention avec la MCFA pour la mise à disposition d'une coordinatrice temps plein pour les communes de Manhay, Rendeux et Erezée.
45	Mise en place d'une plateforme des acteurs touristiques (synergie, promotion, encadrement)		X			Avancées 2019 : -Intégration dans le SI d'acteurs clés du tourisme, avec notamment des propriétaires d'un hébergement répondant aux normes de labellisation, explication de la marche à suivre pour être labellisé aux autres acteurs - Etablissement d'un listing des hébergements, de leur labellisation. Avancées 2020 : - Evoluer vers un hébergement de qualité avec labellisation - Mise en place d'une plateforme en commençant par provoquer une rencontre, rechercher les émulations possibles - Mise en valeur de cette liste d'hébergements sur le site de la commune.
46	Coordination et stimulation du monde associatif		X			Avancées 2019 : - Gestion communale d'un calendrier des manifestations sur la commune de Manhay et d'une réunion annuelle Avancées 2020 : - Organisation d'une réunion visant à recenser les besoins et milieu
47	Action d'intégration des nouveaux arrivants (habitants, demandeurs d'asile, seconds résidents, ...)		X			Avancées 2019 : Chaque année : - Distribution d'un arbre fruitier aux nouveaux nés de l'année - Distribution gratuite de compost et d'écorces - Marche aux flambeaux à Vaux-Chavanne Avancées 2020 : - Organisation de la fête des voisins
48	Mise en place d'actions renforçant le sentiment d'appartenance à la commune		X			Avancées 2019 : - Chantiers participatifs Avancées 2020 : - Poursuite des chantiers participatifs

49	Actions de sensibilisation à la santé		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lancement de "Je pédale pour ma forme" en avril 2019 <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement d'un parcours santé autour du hall - Intégration d'autres professions paramédicales dans le centre (logopède, ...) - Réflexion sur les "PMR" dans tous les projets élaborés en collaboration avec l'administration communale: carrefour, hall, ...
50	Mise en place d'une commission consultative des enfants ou des aînés				X	<p>Avancées 2019 :</p> <p>XXX</p> <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lancement d'un conseil communal des enfants début 2020
51	Promotion et développement d'alternatives à la voiture individuelle		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition du bus communal pour les associations <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accroître l'accessibilité du bus communal aux associations. - Mise en place d'une plateforme de la mobilité avec notamment le listing des personnes effectuant le covoiturage sur la commune et mise à disposition de ce listing pour les personnes ayant des problèmes de mobilité. - Extension de ce service à une plateforme de covoiturage au sens large, accessible à tout qui voudrait partager ses trajets pour diminuer les coûts mais aussi créer du lien social - Création de parking à vélos aux abords de l'arrêt de bus de Manhay (et autres en fonction de la demande). - Installation de bornes électriques pour les vélos électriques dans les établissements touristiques et autres. - Lancement Je pédale pour ma forme, avec mise à disposition de vélos électriques, pour remettre tout le monde en selle
52	Mise en place d'actions de sensibilisation et d'info sur l'épuration des eaux usées et la qualité de l'eau		X			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information individuelle à chaque candidat bâtisseur après obtention d'un permis d'urbanisme nécessitant une unité d'épuration individuelle. - Information sur le site internet de la commune <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuivre la sensibilisation également sur l'assainissement de l'eau
%	A PARTIR DU TOTAL DES PROJETS	%	%	%	%	

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2018	PCDR	Aménagement du Centre de Manhay	Sécuriser le carrefour, tant pour les automobilistes que les piétons, amélioration qualitative de l'espace urbain	205.032,33 €
Visa				
n°18/11456(c.f.)				
n°18/20929(c.r.)				
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				16/11/2017
Approbation de l'avant-projet par l'A.C. – convention faisabilité				16/01/2018
Approbation de l'avant-projet par la R.W – convention faisabilité				19/03/2018
Approbation du projet par l'A.C. – convention réalisation				13/11/2018
Approbation du projet par le Ministre – convention réalisation				27/12/2018
Adjudication :				25/02/2019
Décision d'attribution du marché				25/02/2019
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
XX visa n°1313754	PCDR	Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay	•	648.781,60€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				05/09/2018
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				20/02/2020
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subsidy développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date d'approbation
Etat du patrimoine :					
Le bien est-il toujours propriété communale ?				Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalité de répartition du montant de la vente					
Le bien est-il loué ?				Oui	Non
Si le bien est loué, préciser la nature de la location (location temporaire, location permanente, location à long terme, location à court terme, location à usage professionnel, location à usage agricole, location à usage industriel, location à usage commercial, location à usage résidentiel, location à usage mixte, location à usage autre) et faire mentionner les droits de jouissance et d'usage qui y sont attachés. Préciser également si la location est soumise à un bail emphytéotique ou à un bail à long terme (art. 3 de la loi du 10 mai 1989).					
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre de l'acte de vente (art. 3 de la loi du 10 mai 1989)					
Recettes générales par type de patrimoine				Montant annuel	
				Montant annuel	
Type				Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine				Montant annuel	
				Montant annuel	
Type				Montant annuel	

⁵ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁶	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

⁶ A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR	Année approbation du ROI	Dernière date modification composition CLDR	Dernière date de modification du ROI
2014	2014	27 février 2020 : changement de présidence > Anne Fagnant remplace Alain Libar	12/06/2014
Date des réunions durant l'année écoulée	27/02/2020	Nombre de présents	13 + 2 invités
	27/05/2020 annulée (covid)		/
	24/09/2020		18 + 1 invité
	17/12/2020		?
ODJ des réunions durant l'année écoulée	27/02/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approbation du compte-rendu de la réunion 17/12/2019 2. Présentation du projet des étudiants en architecture de l'ULg pour le centre de Malempré 3. Rapport annuel 2019 de l'ODR : présentation, validation 4. Programmation des projets pour les 3 prochaines années 5. Points sur les projets en convention 6. Actualité des groupes de travail 7. Calendrier 2020 8. Divers 	
	24/09/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 27/02/2020 2. Dorsale Nord-Sud 3. Logements intergénérationnels 4. Carrefour de Manhay 5. Groupes de travail 6. Calendrier 	
	17/12/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 24/09/2020 2. Dorsale voies lentes : retours DGO3 / Appel à projet Wallonie Cyclable 3. Logements intergénérationnels : retours DGO3 4. Aménagements de sécurisation routière : retours DGO3 5. Groupes de travail <ul style="list-style-type: none"> - Sentiers : présentation des boucles par ancienne commune et validation - Autres GT 6. Démissions de la CLDR : prise d'acte 	

- | | | |
|--|--|--|
| | | 7. Carrefour de Manhay : avancées du dossier
8. Agenda et fonctionnement 2021 |
|--|--|--|

Etat des lieux de l'ODR et dynamique participative à Manhay

La Commission locale de Développement Rural s'est réunie à 3 reprises en 2020. Cette année fut très fortement marquée par la crise sanitaire, contraignant la majorité des groupes de travail à interrompre ou annuler leurs actions respectives.

La CLDR a été informée des avancées administratives et des amendements apportés aux projets sur le feu, à savoir l'aménagement de la traversée de Manhay, la construction de logements intergénérationnels.

Malgré la crise, certains groupes de travail ont pu poursuivre leur action dont le GT sentiers, très actif en ce qui concerne l'identification des itinéraires touristiques à baliser (subventionnement CGT).

1° Changement de présidence

Le 27/02/2020 : Anne Fagnant remplace Alain Libar à la présidence de la CLDR.

2° Projets en convention

- Aménagement du centre de Manhay

La convention a été signée le 07.01.2019. Pas de nouvelles de la Sofico à ce sujet. Organisation en janvier 2020 d'une rencontre avec la Sofico le 28 janvier 2020 et avec la commune pour faire avancer le projet.

- Logements intergénérationnels

- Projet au stade de la convention faisabilité
- L'avant-projet avait été approuvé par la CLDR en décembre 2019.

- Voies lentes

- Les recommandations quant au tracé ont été confiées à l'ASBL Chemin du Rail qui a effectué ce travail en 2020. Différentes alternatives de tronçons ont été présentées en GT puis en CLDR afin de déterminer les tronçons à retenir.

3° Groupes de travail

- GT Aînés

- 1 réunion : 17/02/2020
- Recommandations à la CLDR pour le futur logement intergénérationnel.
- Information sur la démarche VADA (ville amie des aînés) et/ou CCCA, recommandations au collège/CLDR en ce sens.
- Travail sur une charte de fonctionnement pour la future maison intergénérationnelle.
- L'année 2020 sera consacrée à la « mise en place de services d'aide pour permettre aux aînés de rester à domicile » + définitions des actions et méthodologie (fiche projet : P1.PI 02).

- GT Sentiers et Voies Lentes

- 4 réunions : 30/01/2020 – 08/09/20 – 20/10/20 – 17/11/20
- Le travail initial du GT portait sur les voies lentes destinées à la mobilité du quotidien. Ce sujet étant relativement technique, il a finalement été confié à une structure « professionnelle » et le GT s'est recentré sur les sentiers.
- **Voies lentes** : le travail préalable de l'auteur de programme tenait insuffisamment compte des réalités du terrain (ex : passage à travers la forêt sur des voies non éclairées). Un inventaire des tronçons a donc été confié et réalisé par les membres du GT afin de redéfinir les itinéraires. Les résultats étant disparates, un encadrement « professionnel » s'est avéré nécessaire. La commune a donc fait appel à l'ASBL « chemin du rail » qui réalisera une cartographie détaillée courant 2020 dans le but d'établir, en phase 1, le tracé d'une dorsale nord-sud, et en phase 2, des liaisons inter-villages, puis intra-villages (phase 3).
- **Sentiers : suite à une** conférence par l'ASBL « Tous à pied » (ex. sentiers.be) en octobre 2019, le GT sentiers s'est attaché à déterminer des itinéraires (1 petite et 1 grande boucle) pour chacune des 6 anciennes communes.

- GT Nature

- Pas de réunion en 2020

- GT Energie

- Pas de réunion en 2020

- GT Produits locaux

- Pas de réunion en 2020

4° Autres points

- Suivis actions sécurité routière

Consultation de la CLDR pour la localisation idéale d'un radar mobile.

- Projets du budget participatif

L'objectif du budget participatif était : « Encourager la dynamique participative et permettre à des réalisations concrètes (petits aménagements de lieux ou de locaux de rencontre portés par des citoyens), d'être aisément financées et rapidement réalisées ».

Au vu notamment de la difficulté à mobiliser suffisamment de projets et pour les porteurs, la difficulté de gérer un appel d'offres, la CLDR a décidé de :

- Ouvrir le projet « budget participatif » à toute la population, avec un parrainage par un membre CLDR ;
- Mettre en œuvre la plateforme participative online de la FRW, de sorte à élargir le public cible et accroître sa représentativité. Cette plateforme ainsi que le 2^e appel à projet sera réalisé après la revue budgétaire de mi-2020.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Année	Priorité du PCDR	Intitulé et n° du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	% intervention
2020	1	Aménagements de sécurité routière sur les routes communales	496.785,02 €	Développement Rural	60%
	2	Amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux		Développement Rural	80%
2021	2	Aménagement et amélioration des lieux et locaux de rencontre dans les villages		Développement Rural	80%
2022					

ACTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE MANHAY
EN SA SEANCE DU

Par le Conseil,

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,